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1. In te stemmen met de aanvraag om aanvullende EFRO-subsidie voor de herstructurering van het centrum van Eerbeek. 

2. De aanvraag per omgaande in te dienen bij GO Oost-Nederland. 
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Gemeente Brummen 

Aan burgemeester en wethouders Adviesnota 

Reg.nr.: BW13.0298 

Portefeuille: Centrumplan Eerbeek 

Brummen, 27 november 2013 

Onderwerp: aanvraag EFROsubsidie Centrumplan Eerbeek 

Inleiding 

Ten behoeve van de herstructurering van het Oranje Nassauplein is in september 2011 EFROsubsidie 

aangevraagd en verkregen. Nu de herstructurering is voltooid en binnen de Stedendriehoek (S3H) over 

de hele linie de balans is opgemaakt, blijkt dat niet de volledige EFROsubsidiepot is besteed. 

Omdat eerder succesvol voor een ander deelproject van het Centrumplan Eerbeek subsidie is aange

vraagd, is ambtelijk besloten de herstructurering van de Stuijvenburchstraat e.o. voor subsidiëring voor te 

dragen. 

Voorgesteld wordt om in te stemmen met bijgevoegde aanvraag om C 200.000 EFROsubsidie en de 

daarbij horende onderbouwing, en deze in te dienen bij GO OostNederland. 

Argumenten 

1. De herstructurering van de Stuijvenburchstraat e.o. is het meest kansrijk 

Omdat de aanleg van de Stationstraat in de planning het eerste deelproject was, en omdat dít project 

uitstekend aansluit bij de EFROdoelstellingen, werd aanvankelijk dit deelproject naar voren geschoven. 

Uit het overleg met de S3Hgemeenten bleek echter dat door de Managementautoriteit streng wordt ge

toetst op de in het kader van de regeling gehanteerde voorwaarden. Eén van deze voorwaarden is dat 

het bestemmingsplan of vergunningen geen belemmering (meer) vormen. Omdat het bestemmingsplan 

dat de aanleg van de Stationstraat mogelijk maakt voor nog onbepaalde tijd is vertraagd door de proble

matiek inzake geur en geluid, is ervoor gekozen om niet dit deelproject maar de herstructurering van de 

Stuijvenburchstraat e.o. voor te dragen. Ook dit deelproject voldoet aan de voorwaarden, groot voordeel 

is dat hier geen bestemmingsplanwijziging vereist is om tot uitvoering over te gaan. 

2. Het projectplan zoals bijgevoegd biedt voldoende onderbouwing 

De afstemming tussen de S3H gemeenten wordt getrokken door de gemeente Deventer. Ambtelijk is 

geconcludeerd dat dit project op alle noodzakelijke onderdelen voldoet aan de criteria voor subsidiever

strekking. 

3. Het verkrijgen van extra subsidiegelden vergroot de haalbaarheid van de herstructurering. 

Bij de herstructurering van de Stuijvenburchstraat e.o. is steeds uitgegaan van de aanleg van de Station

straat, om zo de bereikbaarheid van het centrum optimaal te houden. Indien de vertraging van de be

stemmingsplanprocedure ertoe leidt dat de herstructurering van de Stuijvenburchstraat e.o. wordt uitge

voerd zonder dat eerst de Stationstraat is aangelegd, dan zijn meerkosten te verwachten omdat het cen

trum dan op een andere wijze bereikbaar moet worden gehouden. Dit als gevolg van bijvoorbeeld een 

geknipte uitvoering, langere doorlooptijd, herstelwerk a.g.v. beschadiging en de kosten van tijdelijke ver

keersvoorzieningen. Het binnenhalen van de gevraagde ê 200.000 kan bijdragen aan de dekking van 

eventuele meerkosten. 

Voor een succesvolle subsidieaanvraag dient de uitvoering van het project verzekerd te zijn. Ontwikke

laar Roosdom Tijhuis dient de uitvoering op te pakken. Extra subsidiegelden kunnen het voor Rotij aan

trekkelijker maken dit te doen. 
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Kanttekeningen 

1.1 Hoogte van subsidie kan lager uitvallen 

Op basis van het overleg met de S3Hgemeenten en het succes van de aanvraag inzake het Oranje 

Nassauplein wordt geconcludeerd dat de haalbaarheid van de aanvraag buiten elke discussie staat. 

De hoogte van het toe te kennen bedrag is echter onzeker. Afhankelijk van het wel of niet starten van 

projecten waarvoor reeds eerder EFROgelden zijn toegezegd, zal er een bedrag van C 325.000 tot 

ë 800.000 verdeeld kunnen worden. De hoogte van het bedrag is met name afhankelijk van het wel of 

niet voor 1 januari 2014 indienen van een subsidieaanvraag voor het project De Mars in de gemeente 

Zutphen. 

Gebeurt dit niet voor 1 januari, dan valt de maximale som vrij. In dat geval kan het gevraagde bedrag 

vrijwel zeker worden gehonoreerd. Indien voor genoemd project toch voor 1 januari subsidie wordt aan

gevraagd, dan zal een aanzienlijk kleiner bedrag op volgorde van binnenkomst van de aanvragen worden 

verdeeld. Een en ander laat onverlet dat de kans op aanvullende financiering altijd moet worden aange

grepen. Temeer daar er nog een (kleine) kans bestaat dat nog andere bedragen vrijvallen en/of restgel

den uit andere regio's beschikbaar komen. 

Communicatie en burgerparticipatie 

Bij positief besluit wordt een bericht geplaatst op de website van het centrumplan Eerbeek, 

www.eertbeeck.nl. 

Aan de subsidieverlening kleven daarnaast enkele voorwaarden t.a.v. publicaties en uitingen bij werk

zaamheden. Het gebruik van de logo's van de EU en de provincie Gelderland is verplicht. 

Financiële toelichting 

De verkregen subsidiegelden worden conform artikel 7 ingebracht in de grondexploitatie voor het Cen

trumplan. 

In art 7 lid e van de samenwerkingsovereenkomst met Roosdom Tijhuis, staat opgenomen dat partijen 

zich zullen blijven inspannen om additionele inkomsten te werven. Daaronder verstaan Partijen alle in

komsten die de Gemeente in het kader van dit Project definitief zal hebben verkregen in de vorm van 

subsidies, fondsen, bijdragen van derden etc. (exclusief subsidie t.b.v. sanering van de beek) voor zover 

die het bedrag van C 2.350.000 overstijgen. Rotij heeft recht op inzage in de administratie. 

Het totale te verwachten subsidiebedrag van C 2.350.000 bestaat uit een 4 tal subsidiestromen t.w.: 

Aanvraag 

a. Subsidie ISV Beckers Sons C 200.000 

b. Subsidie ISV CP Eerbeek C 1.500.000 

c. Subsidie Bodem C 400.000 

d. Efro subsidie Oranje Nassauplein C 450.000 

 Subtotaal ê 2.550.000 

Status (eind nov2013) 

ũ 200.000 

ē 1.500.000 

ē 200.000 

6 384.278 

C 2.284.278 

(schatting) 

De verschillende posten kennen hun specifieke voorwaarden. 

a en b) 

Wanneer de 'schop in de grond' gaat, dan zal de Provincie deze bedragen definitief vaststellen en over

maken naar ons 

c) hiervan is een voorschot van ê 80.000 ontvangen (is 20
o

7o). Kosten via de GREX voor rekening Rotij. 

Risico voor de gemeente is als de kosten voor de sanering lager uitvallen dat dan het subsidie ook lager 

uitvalt. Hier lopen we nog een risico. In bovenstaande tabel is dit bedrag geschat op C 200.000.. 

d) Verantwoording is richting subsidiegever. Totaal toegezegde subsidie bedraagt C 441.825. Gemaakte 

kosten Subvention en accountante 57.547, resteert C 384.278. 

Er is nog geen definitieve beschikking ontvangen, maar uitgaande van onze berekening komen we ten 

opzichte van de toezegging C 450.000, ruim ê 65.700 lager. 

Conclusie 

We kunnen extra additionele inkomsten pas beschikbaar stellen aan de Grex Eertbeeck, op het moment 

dat het bedrag van ê 2.350.000 is behaald. Dus deze subsidie zal voorlopig gereserveerd moeten wor

den. 
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Juridische grondslag 

Samenwerkingsovereenkomst Centrumplan Eerbeek 2011 

Inkoop en aanbesteding 

Het besluit leidt niet zelfstandig tot aanbesteding; de herstructurering was immers reeds voorzien. 

Uitvoering 
Bij positieve besluitvorming wordt het indienen van de aanvraag per omgaande verzorgd door de project
leider voor het centrumplan. 
Het starten van de uitvoering zal geschieden binnen de kaders van de samenwerkingsovereenkomst met 
Roosdom Tijhuis (overeengekomen d.d. 6 juli 2011). 

Bijlage(n) ter vaststelling 

n.v.t. 
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