
 
Stappenplan oprichting gemeentelijk sportkoepel 

 
 
Voor de oprichting van de gemeentelijke sportkoepel moet nog een aantal onderdelen nader uitgewerkt 
worden. Daarbij gaat het zowel om de inhoudelijke uitwerking van die onderdelen, als om het juiste mo-
ment waarop die inhoudelijke uitwerking moet zijn afgerond. Streefdatum voor de oprichting van de sport-
koepel is namelijk 1 januari 2017. 
Hieronder zijn de uit te werken onderdelen globaal beschreven. In de uitwerking worden de onderdelen 
concreet. Verder is aangegeven binnen welke termijn onderdelen tot een voorstel, dan wel tot besluitvor-
ming moeten leiden. Leidend daarbij is de streefdatum van 1 januari 2017. De onderstaande opsomming 
is niet volgordelijk, maar de uitwerking van de genoemde onderdelen kent wel een onderlinge invloed op 
elkaar. 
 
 
- Bestaande langlopende overeenkomsten in beeld brengen en de gevolgen (juridisch, praktisch en 

financieel) bij eventuele beëindiging van die overeenkomsten uitzoeken. De uitkomsten van dit on-
derdeel kunnen van invloed zijn op de beide volgende onderdelen. Dit onderdeel direct na de be-
sluitvorming starten en de uitwerking rond 1 augustus 2016 gereed. 
 

- Financiële gevolgen van de op te richten sportkoepel nader uitwerken. De geldt zowel voor de op te 
richten sportkoepel, als de huidige stichting Rhienderoord (met name bij mogelijke beëindiging/ 
opheffing). Verder wordt uitgewerkt wat de meest passende financieringswijze voor de sportkoepel 
(subsidie, inkoop of andere financieringswijze) wordt. Financiële gevolgen voor 1 oktober 2016 in 
beeld hebben, zodat discussie bij de behandeling van de begroting 2017 in de gemeenteraad kan 
plaatsvinden. 
 

- Juridische gevolgen voor oprichting sportkoepel (en mogelijke beëindiging/opheffing stichting Rhien-
deroord) in kaart brengen. Afrondend met een voorstel over dit onderdeel voor 1 november 2016 af 
te ronden 
 

- Met huidige (structurele) huurders van de accommodaties overleggen over rol en mogelijkheden 
voor toekomstig gebruik van de accommodaties. Dit onderdeel voor 1 oktober 2016 afronden. 
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