



Gemeente Brummen

# AdviesNota

|  |  |  |                       |  |                              |              |   |
|--|--|--|-----------------------|--|------------------------------|--------------|---|
| Afdeling: Ruimte   |  | Adviseur: ASe                          | Code:                 | <b>OPENBAAR</b>  |                              |              |   |
| Medeadviseur(s):<br>A. Bruntink<br>M. Finkers<br>M. Romeijn<br>E. Zweers   |  |  |                       | Datum : <b>28 augustus 2012</b>  | Regnr.: <b>BW12.0232/ASe</b> |              |   |
| Portefeuille(s):<br>Algemeen bestuurlijke zaken  |  | Portefeuillehouder(s):<br>N.E. Joosten |                       | Paraaf manager: <b>ML</b>  |                              |              |   |
|  |  |  |                       | Controlling:   |                              |              |   |
| Onderwerp: Projectplan APV 2012  |  |  |                       | Budgetnummer in afdelingsplan:   |                              |              |   |
| <b>Procedure</b>   | <b>Administratief</b>  | <b>status</b>                          | <b>datum</b>          | <b>Bestuurlijk</b>   | <b>status<sup>1</sup></b>    | <b>datum</b> | <b>Burgerparticipatie<sup>2</sup></b>   |
|  | <input type="checkbox"/> MT<br><input type="checkbox"/> Ondernemingsraad<br><input type="checkbox"/> |  |                       | <input type="checkbox"/> Burgemeester<br><input checked="" type="checkbox"/> B&W t.b.<br><input checked="" type="checkbox"/> Gemeenteraad t.k.n. |                              |              | <input type="checkbox"/> 0: niet van toepassing<br><input checked="" type="checkbox"/> 1: informeren<br><input checked="" type="checkbox"/> 2: raadplegen<br><input checked="" type="checkbox"/> 3: adviseren<br><input type="checkbox"/> 4: coproduceren<br><input type="checkbox"/> 5: meebeslissen |
| <b>Besluiten om:</b>   |  |  |                       |  |                              |              |   |
| 1. In te stemmen met het Projectplan APV 2012 gemeente Brummen voor de actualisatie van de APV en onderliggend beleid (i.c. horeca-/ evenementen-/standplaatsen- en reclamebeleid) |  |  |                       |  |                              |              |   |
| <b>GEMEENTESECRETARIS</b>  |  |  |                       |  |                              |              |   |
| Datum:   |  | Paraaf voor akkoord:                   |                       |  |                              |              |   |
| <b>COLLEGEBEHANDELING</b>  |  |  |                       |  |                              |              |   |
| <b>Dagmap d.d.:</b>  | <b>Akkoord</b>   | <b>Bespreken</b>                       |                       |  |                              |              |   |
| N.E. Joosten (burg)  |  |  |                       |  |                              |              |   |
| F.L.J. Bruning   |  |  |                       |  |                              |              |   |
| J.A.C.M. Elbers  |  |  |                       |  |                              |              |   |
| H. Beelen  |  |  |                       |  |                              |              |   |
| G.J. Verver-Drenth   |  |  |                       |  |                              |              |   |
| <b>Status</b>  | <input type="checkbox"/> A-stuk  | <input type="checkbox"/> B-stuk        | <b>Datum besluit:</b> |  |                              |              |   |
| <b>BESLUIT COLLEGE:</b>  |  |  |                       |  |                              |              |   |
| <b>Gemeentesecretaris</b>  |  |  |                       |  |                              |              |   |

<sup>1</sup> t.k.n. = ter kennisname | t.a. = ter advisering | t.b. = ter besluitvorming<sup>2</sup> Argumentatie invullen bij kopje Communicatie en burgerparticipatie



## Gemeente Brummen

### Aan burgemeester en wethouders

### Adviesnota

Reg.nr.: BW12.0232/ASe  
Portefeuille: Algemeen bestuurlijke zaken  
Brummen, 28 augustus 2012  
Onderwerp: Projectplan APV 2012

---

### Inleiding

In 2010 is - naar aanleiding van de komst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Brummen voor het laatst aangepast en op 22 juni 2010 bestuurlijk vastgesteld door de gemeenteraad. Begin 2012 heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de modelverordening APV herzien en aan gemeenten beschikbaar gesteld. In dit model is de APV verder geactualiseerd en nader afgestemd op de vigerende wet- en regelgeving. Tevens is in het kader van deregulering een aantal voorstellen gedaan om bepaalde APV-voorschriften te schrappen, resp. te vereenvoudigen.

Ook de gemeente Brummen is voornemens om haar APV te actualiseren en - waar mogelijk - verder te dereguleren, zodat de administratieve lastendruk teruggebracht kan worden en de gemeente zich kan focussen op zaken, 'die ertoe doen'. Daarnaast wordt horeca-, evenementen-, standplaatsen- en reclame beleid voorbereid en geformuleerd. Momenteel ontbreekt op deze terreinen actuele (vastgestelde) beleidsregels op basis waarvan uitvoering kan worden gegeven aan adequate vergunningverlening en toezicht/handhaving.

Niet onbelangrijk om - in dit kader - te benoemen, is de gewenste (jaarlijkse) besparing vanaf 2013 voor een bedrag van € 25.000,- als gevolg van de actualisering en verdere deregulering van de APV. Een en ander is in de kadernota 2013-2016 als besparing/bezuiniging meegenomen.

Bovenstaande opgave willen we projectmatig oppakken. In dit kader is met diverse betrokkenen een projectplan APV 2012 voorbereid/opgesteld.

Met dit voorstel wordt beoogd, dat u instemt met het projectplan APV 2012. Aan de hand hiervan kan de projectleider - in samenwerking met de projectgroep en externe betrokkenen - uitvoering geven aan het project en de realisatie van de projectresultaten.

### Argumenten

#### *Compacte en slagvaardige projectorganisatie met een belangrijke rol voor burgerparticipatie*

In het projectplan is naast de gebruikelijke onderdelen een beschrijving gegeven van de wijze waarop de projectorganisatie wordt ingericht. Nu de gemeente veel waarde hecht aan burgerparticipatie, is tevens bekeken op welke wijze en in welke mate betrokken doelgroepen een inbreng kunnen leveren in het beleidsvoorbereidingstraject. Om de rol van burgerparticipatie te verankeren, worden de belangen en inbreng van betrokken partijen benoemd in het projectplan APV 2012. Voor een toelichting wordt verwezen naar het bijgevoegde projectplan.

### Communicatie en burgerparticipatie

Met betrekking tot de actualisatie van de APV en de voorbereiding en formulering van het horeca-, evenementen-, standplaatsen- en reclamebeleid, is in onderstaand overzicht aangegeven wie en op welke wijze de betrokken (markt)partijen worden betrokken bij de realisatie van de projectresultaten.

|   |                             | politie |   |   |   |   | brandweer |   |   |   |   | w&d raden |   |   |   |   | horeca |   |   |   |   | organisatoren (grote) evenementen |   |   |   |   | ondernemersvereniging |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|-----------------------------|---------|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|-----------------------------------|---|---|---|---|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |                             | i       | r | a | c | m | i         | r | a | c | m | i         | r | a | c | m | i      | r | a | c | m | i                                 | r | a | c | m | i                     | r | a | c | m | i | r | a | c | m |
| 1 | <b>APV/Toelichting</b>      | x       | x | x | x |   | x         | x | x | x |   | x         | x | x | x |   | x      | x | x | x |   | x                                 | x | x | x |   | x                     | x | x | x |   | x | x | x | x |   |
| 2 | <b>Evenementen-beleid</b>   | x       | x | x | x |   | x         | x | x | x |   | x         | x | x | x |   | x      | x | x | x |   | x                                 | x | x | x |   | x                     | x | x | x |   | x | x | x | x |   |
| 3 | <b>Horecabeleid</b>         | x       | x | x | x |   | x         | x | x | x |   | x         | x | x | x |   | x      | x | x | x |   |                                   |   |   |   |   | x                     | x | x | x |   |   |   |   |   |   |
| 4 | <b>Reclamebeleid</b>        | x       | x | x | x |   |           |   |   | x |   | x         | x | x | x |   | x      | x | x | x |   |                                   |   |   |   |   | x                     | x | x | x |   |   |   |   |   |   |
| 5 | <b>Standplaatsen-beleid</b> | x       | x | x | x |   | x         | x | x | x |   | x         | x | x | x |   | x      | x | x | x |   |                                   |   |   |   |   | x                     | x | x | x |   |   |   |   |   |   |

I=informeren  
R=raadplegen/luisteren  
A=adviseren  
C=co-productie  
M=meebeslissen

### Financiële toelichting

Voor de inzet van een externe projectleider is budget ter grootte van €25.000 gevraagd in de Kadernota (raadsvoorstel september 2012, RV 12.0048). Er is vooralsnog geen aanvullend budget nodig.

De gewenste besparing/bezuiniging van €25.000 moet worden gezocht in enerzijds het verminderen van aantal regels, resp. het vereenvoudigen van regels (waardoor wellicht met minder capaciteit voor vergunningverlening kan worden volstaan). Anderzijds is het idee, dat door het heffen van 'kostendekkende' leges (bijvoorbeeld voor het product 'evenementenvergunning') en door het anders organiseren van werk, een besparing gerealiseerd kan worden. Met betrekking tot dit laatste, kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de uren voor het leveren, plaatsen en ophalen van dranghekken ten behoeve van allerlei evenementen. Deze werkzaamheden zouden ook tegen betaling of op kosten van de organisatoren van evenementen verricht kunnen worden.

### Uitvoering

Na instemming door het college met het voorliggend projectplan zullen de werkzaamheden worden verricht conform projectplan.

### Bijlage(n) ter vaststelling

1. Projectplan APV 2012 gemeente Brummen

### Bijlage(n) ter informatie