



Gemeente Brummen

AdviesNota

Afdeling: Ruimte	Adviseur: R. Trenning	Code:	OPENBAAR
Medeadviseur(s): Wim Gerritsen, Robert Grob, Manon Klein Kranenburg			Datum: 26 september 2012 Regnr.: BW12.0251/RT
Portefeuille(s): Recreatie en Toerisme, Financiën	Portefeuillehouder(s): H. Beelen		Paraaf manager: <i>MKL</i> Controlling:
Onderwerp: Vaststelling Programmaplan Kwaliteitsimpuls Brummen Bronkhorst 2012 - 2015.			Budgetnummer in afdelingsplan:

Procedure	Administratief	status	datum	Bestuurlijk	status ¹	datum	Burgerparticipatie ²
	<input type="checkbox"/> MT <input type="checkbox"/> Ondernemingsraad <input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/> Burgemeester <input checked="" type="checkbox"/> B&W t.b. <input checked="" type="checkbox"/> Gemeenteraad t.k.n.		

Besluiten om:

- Het Programmaplan Kwaliteitsimpuls Brummen Bronkhorst 2012 - 2015 vast te stellen.
- Vanuit de bestemmingsreserve Toerisme, cofinanciering voor dit programma beschikbaar te stellen voor een bedrag van € 240.000,- over de periode 2012 tot en met 2015 met een gemiddelde van € 60.000,- per jaar.
- De portefeuillehouder Recreatie & Toerisme te machtigen om eventuele Samenwerkingsovereenkomsten te mogen ondertekenen met projectpartners voor het deelproject Herontwikkeling Veerplaats en eventuele andere deelprojecten.

GEMEENTESECRETARIS

Datum: Paraaf voor akkoord:

COLLEGEBEHANDELING

Dagmap d.d.:	Akkoord	Bespreken	
N.E. Joosten (burg)			
F.L.J. Bruning			
J.A.C.M. Elbers			
H. Beelen			
G.J. Verver-Drenth			
	Status <input type="checkbox"/> A-stuk <input type="checkbox"/> B-stuk	Datum besluit:	<i>2 oktober 2012</i>

BESLUIT COLLEGE:*Conform advies.*

Gemeentesecretaris

¹ t.k.n. = ter kennisname | t.a. = ter advisering | t.b. = ter besluitvorming² Argumentatie invullen bij kopje Communicatie en burgerparticipatie



Gemeente Brummen

Aan burgemeester en wethouders

Adviesnota

Reg.nr.: BW12.0251/RT

Portefeuille: Recreatie en Toerisme, Financiën

Brummen, 26 september 2012

Onderwerp: Vaststelling Programmaplan Kwaliteitsimpuls Brummen Bronkhorst 2012 - 2015.

Inleiding

In het najaar van 2011 is samen met diverse belangenpartijen een inventarisatie uitgevoerd naar de opgaven die spelen in de uiterwaarden tussen het dorp Brummen en stadje Bronkhorst. Dit heeft geleid tot het verzamelrapport Projectverkenning Kwaliteitsimpuls Brummen Bronkhorst d.d. 15 december 2011 (zie bijlage ter informatie). In het voorjaar van 2012 heeft gemeente Brummen deze inbreng gewogen, focus aangebracht en dit doorvertaald naar het Programmaplan Kwaliteitsimpuls Brummen Bronkhorst 2012 – 2015. Geconcludeerd is dat de opgaven vooral spelen in de oost-west relaties tussen de betrokken kernen, gekoppeld aan recreatie en toerisme, cultuurhistorie en sociale verbondenheid. Kunst & cultuur en beleving van de kernkwaliteiten van het plangebied zijn daarbij belangrijke thema's.

Het bijgevoegde Programmaplan (zie bijlage ter vaststelling) beschrijft op hoofdlijnen de opgaven, doelen, aanpak, organisatie, financiering, planning en communicatie. Diverse opgaven en doelen worden doorvertaald in deelprojecten met een eigen nader gespecificeerd Plan van Aanpak.

Argumenten

1.1 Versterking zichtbaarheid en beleefbaarheid van het plangebied

Door integrale herontwikkeling van het plangebied tussen Brummen en Bronkhorst worden onder andere de oost-west verbindingen tussen deze kernen versterkt en hersteld. Dat komt de toegankelijkheid, beleefbaarheid en de zichtbaarheid van kernwaarden in het totale plangebied ten goede in termen van natuur, landschap, cultuurhistorie en sociale verbondenheid.

Momenteel is er ook sprake van een verrommelde beeldkwaliteit op kruisingen, bij de directe veeromgeving en de entree van De Hank. Het Programmaplan voorziet in activiteiten die bijdragen aan het verhogen van die beeldkwaliteit van infrastructuur en voorzieningen, door onder andere verwijderen, herstel, vervanging en nieuwe aanleg van bebording en meubilair.

1.2 Directe veeromgeving is onaantrekkelijk

De directe veeromgeving is momenteel onaantrekkelijk en de huidige gebruiksfuncties kennen geen heldere plek of geschikte voorzieningen. Deze locatie heeft echter de potentie om een zeer aantrekkelijke locatie te worden en tegelijk het visitekaartje te zijn voor de bezoeker die vanuit De Achterhoek via het veer de gemeente aandoet. Herontwikkeling van de veeromgeving kan dit mogelijk maken. Dit wordt binnen het Programma KBB als eerste deelproject opgepakt.

1.3 Versterken lokale en regionale vrijetijdseconomie

Het plangebied en aanwezige waarden worden hoog gewaardeerd en hebben tegenwoordig, een grote potentiële waarde voor maatschappelijke en economische benutting. Niet alleen in het gebied zelf maar ook als verbindende schakel naar de omgeving en het centrum van Brummen. De recreatieve voorzieningen en -infrastructuur zijn momenteel te beperkt. Dat kan verbeterd worden door voorzieningen te treffen ten behoeven van functies als rusten, recreëren, beleven, spelen en parkeren. Door ontwikkelen van onverharde wandel- en struinpaden, en een sterke eenduidige, aantrekkelijke beeldkwaliteit worden burgers, maatschappelijke organisaties en ondernemers ook de mogelijkheid geboden om het gebied en infrastructuur te benutten en in te spelen op bezoekers die Bronkhorst aandoen.

2.1 Het programma is opgenomen in het Regiocontract Stedendriehoek

Het Programma Kwaliteitsimpuls Brummen Bronkhorst 2012-2015 is door de gemeente Brummen aangemeld voor het regiocontract en akkoord bevonden. Het totale project is ingebracht voor € 480.000,-, waarbij de Regio Stedendriehoek voor iedere gemeentelijke euro een euro bijlegt. Daarmee komt de gemeentelijke bijdrage, om aanspraak te kunnen maken op de toegezegde regionale subsidie, op € 240.000,-.

3.1 Het is van belang om gezamenlijke afspraken en financiële verplichtingen vast te leggen

Eventuele samenwerkingsovereenkomsten worden ingezet bij deelprojecten, indien afspraken vastgelegd moeten worden over risicodragend vermogen, financiering en organisatie. Hiermee worden rollen, taken en verantwoordelijkheden afgesproken inclusief afspraken over financiële verantwoordelijkheid. Vooral nog speelt de behoefte aan een Samenwerkingsovereenkomst bij deelproject veeromgeving vanwege de gemeentegrens overschrijdende aanpak en betrokkenheid van diverse grondeigenaren.

3.2 De ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst is een bevoegdheid van het College

Op grond van artikel 160 lid sub e van de Gemeentewet is het College van B&W bevoegd te besluiten inzake privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente. Op grond van artikel 171 lid 1 Gw tekent de burgemeester, maar hij kan deze bevoegdheid op grond van het tweede lid van hetzelfde artikel overdragen aan een door hem aan te wijzen persoon.

Communicatie en burgerparticipatie

Bij het programma Kwaliteitsimpuls Brummen-Bronkhorst is communicatie belangrijk om verschillende doelgroepen tijdens het vier jaar durende programma te informeren, betrokken te houden en te motiveren. Tijdens de verschillende fasen van het programma is het belangrijk om communicatie structureel in te zetten om mensen aangehaakt en betrokken te houden. Denk hierbij aan communicatie binnen het projectteam, naar de Raad, burgers, omwonenden, gebruikers, externe partijen, actiegroepen, beleidsmakers/ beslissers, leerlingen, scholen, belanghebbenden en de pers. Het is hierbij niet wenselijk om communicatie op ad hoc basis in te zetten, maar juist structureel op programmaniveau in te stellen. Van hieruit worden de communicatie activiteiten voor de verschillende deelprojecten gecoördineerd, aangestuurd en desgewenst uitgevoerd. Het grote voordeel om communicatie op programmaniveau te beleggen is dat de uniformiteit in communicatie wordt gewaarborgd wat positief werkt op het imago van het programma en dus ook op onze gemeente.

Er komt een overall communicatieplan waarin de communicatielijnen, doelen, afspraken en verantwoordelijkheden worden belegd evenals de communicatiestrategie en grove planning. Per deelproject worden de communicatie activiteiten ingevuld en uitgewerkt. De communicatiemiddelen worden zorgvuldig afgestemd op de doelgroep. De volgende communicatiemiddelen worden ingezet: diverse overlegvormen, denktank, bijeenkomsten, rondleidingen, nieuwsbrieven (intern/ extern), projectpagina (intern/ extern), persberichten, persmeetings, social media (twitter, facebook), flyers, reclameborden, etcetera.

Financiële toelichting

In de begrotingsraad 2011 is besloten de toeristenbelasting ingaande 2012 te verhogen en 50% van de meeropbrengst te storten in een nieuw te vormen reserve Toerisme en Recreatie. Vervolgens wordt deze reserve weer ingezet voor de financiering van recreatieve projecten. Het Brummense aandeel in dit project van € 240.000,- kan ten laste van deze reserve worden gebracht. Door gefaseerde uitvoering van onderliggende deelprojecten worden financiële risico's beheerst binnen dit Programma. Jaarlijks wordt op basis van geprognosticeerde programmakosten (jaarschijven) een beschikking bij de Regio Stedendriehoek aangevraagd.

Juridische grondslag

De APV, Wro en Wabo zijn van toepassing.

Inkoop en aanbesteding

Voor de benodigde projectmanagement, planvorming en –realisatie wordt het gemeentelijk aanbestedingsbeleid gevolgd.

Uitvoering

Bij positief besluit door het college van B&W wordt de benodigde organisatie verder opgezet conform programmaplan. Ook wordt het programma ingevoerd in het Projectmanagement en Registratiesysteem (PMR) van Regio Stedendriehoek. Van hieruit zal het project inhoudelijk, financieel en organisatorisch verder gemonitord en verantwoord worden.

Als eerste deelproject binnen dit programma wordt de herontwikkeling van het Bronkhorster veer opgepakt.

Bijlage(n) ter vaststelling

1. Programmaplan Kwaliteitsimpuls Brummen Bronkhorst 2012 – 2015 (kenmerk INT12.1158)

Bijlage(n) ter informatie

1. Projectverkenning Kwaliteitsimpuls Brummen Bronkhorst d.d. 15 december 2011 (kenmerk INT12.1159)
2. Inventarisatiekaart gebiedsontwikkeling Brummen-Bronkhorst (kenmerk INT12.1160)