



Gemeente Brummen

# InformatieNota

Afdeling: Beheer	Adviseur: N.Sies	Code: NSi286	<b>OPENBAAR</b>
Medeadviseur(s):			Datum: <b>6 november 2012</b>
			Regnr.: <b>BW12.0297/NSi</b>
Portefeuille(s): Riolering	Portefeuillehouder(s): J.A.C.M. Elbers		Paraaf manager: <i>ETA</i>
			Controlling:
Onderwerp: Voortgangsrapportage GRP 2011 -2016			Budgetnummer in afdelingsplan: 6.14.0

Procedure	Administratief	status	datum	Bestuurlijk	status <sup>1</sup>	datum	Burgerparticipatie <sup>2</sup>
	<input type="checkbox"/> MT				<input checked="" type="checkbox"/> B&W	t.k.n.	
<input type="checkbox"/> Ondernemingsraad				<input checked="" type="checkbox"/> Gemeenteraad	t.k.n.		<input type="checkbox"/> 1: informeren
<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/> 2: raadplegen
							<input type="checkbox"/> 3: adviseren
							<input type="checkbox"/> 4: coproduceren
							<input type="checkbox"/> 5: meebeslissen

**Kennis te nemen van:**

- de voortgangsrapportage van de jaren 2011 en 2012 van het Gemeentelijk Riolerings Plan 2011 – 2016.

**GEMEENTESECRETARIS**

Datum:

Paraaf voor akkoord:

**COLLEGEBEHANDELING**

Dagmap d.d.:	Akkoord	Bespreken	
N.E. Joosten (burg)			
F.L.J. Bruning			
J.A.C.M. Elbers			
H. Beelen			
G.J. Verver-Drenth			
<b>Status</b> <input type="checkbox"/> A-stuk <input type="checkbox"/> B-stuk		<b>Datum collegebesluit:</b> <i>13 november 2012</i>	

**COLLEGEBSLUIT:**

*Conform advies*

Gemeentesecretaris

<sup>1</sup> t.k.n. = ter kennisname | t.a. = ter advisering | t.b. = ter besluitvorming

<sup>2</sup> Argumentatie invullen bij kopie Communicatie en burgerparticipatie



## Gemeente Brummen

**Aan burgemeester en wethouders**

**Informatienota**

Reg.nr.: BW12.0297/NSi

Portefeuille: Riolering

Brummen, 6 november 2012

Onderwerp: Voortgangsrapportage GRP 2011 -2016

---

### Inleiding

Het Gemeentelijk Rioleringsplan 2011 – 2016 is in september 2010 door de Raad vastgesteld. Als onderzoeksinspanning werd gesteld dat jaarlijks een voortgangsrapportage wordt gepresenteerd, waarin aangegeven wordt of wij aan de jaarlijks gestelde doelen voldoen.

### Kernboodschap

In het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) zijn doelen gesteld voor het verrichten van onderzoeksinspanningen, hydraulische/verbetermaatregelen en vervangingen. Als conclusie kan worden gesteld dat de doelstellingen zijn gehaald.

Hierbij een overzicht van de gerealiseerde inspanningen op het gebied van:

1. onderzoek: - voortgangsrapportage  
- bekostigingssysteem (rioolheffing)  
- vernieuwen aansluitverordening  
- capaciteit oppervlaktewater Lombok  
- opstellen geactualiseerd gemeentelijk afkoppelplan  
- inrichten grondwatermeetnet
2. hydraulische maatregelen - rioolvergroting Meengatstraat  
- rioolvergroting Oude Meengatstraat  
- rioolvergroting van Hogendorpstraat  
- rioolvergroting Talmastraat  
- rioolvergroting Piersonstraat  
- ombouwen verbeterd gescheiden stelsel in Lombok naar gescheiden stelsel  
- vergroting retentievijver Lombok  
- afkoppelen 1<sup>e</sup> deel Eerbeek
3. vervanging: - rioolpompen Oude Eerbeekseweg, Kraaiheide, Loenenseweg en Saturnusweg.

### Consequenties

De voortgangsrapportage wordt ter kennis name gepresenteerd. In financiële zin worden de kosten gedekt uit de opbrengsten van de rioolheffing. De kosten blijven binnen de ramingen.

### Communicatie

Een beknopt artikel zal worden geplaatst in GemeenteThuis en op de website. Tevens wordt gezorgd voor bekendmaking via twitter en facebook.

### Uitvoering

De planning van de werkzaamheden uit het GRP van de jaren 2011 en 2012 zijn gehaald. 2013, 2014 en 2015 zijn de volgende uitdagingen.

### Bijlage(n):

- Voortgangsrapportage GRP 2011 en 2012 (INT12.1282)
- Schrijven Waterschap Veluwe inzake beheer bergingsvijver Lombok (12.007187)