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VOORSTEL/ADVIES

Besluiten om:

1. De bijgevoegde voortgangsrapportage van de uitvoeringsagenda van het Koersdocument Duurzame
Energie vast te stellen.
2. De bijgevoegde voortgangsrapportage ter kennisneming te sturen naar de raad.
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M. Klos OR:
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Inleiding

In 2016 is het Koersdocument Duurzame Energie vastgesteld. In de uitvoeringsagenda van het
het Koersdocument staan een aantal activiteiten beschreven die in 2017 worden uitgevoerd. Door middel van
deze adviesnota wordt inzicht gegeven in de projecten en de voortgang.

Argumenten

1.1 de voortgang over de activiteiten geeft ook inzicht in hoe te sturen is op de activiteiten

Het is van belang een overzicht te hebben op de voortgang van de activiteiten zodat tijdig te sturen is op de
activiteiten indien de uitkomst afwijkt van hetgeen wordt verwacht vanuit de beleidsvorming. Vorig jaar en in het
eerste half jaar van 2017 zijn veel activiteiten opgestart en zijn sommige activiteiten anders verlopen dan werd
verwacht. De meeste activiteiten lopen door in 2018.

2.1 de voortgangsrapportage een tussenstand is van de activiteiten
De rapportage geeft inzicht in welke activiteiten zijn opgestart, door wie en welke verwachtingen hierover zijn in
2017 en verder.

Kanttekeningen

Burgerparticipatie

Niet van toepassing op deze voorgangsrapportage

Doc.nr.  : BW17.0552 Blz. 1 van 2
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Advies adviesorganen

Communicatie

Het koersdocument wordt als tussentijdse rapportage aangeboden aan de gemeenteraad. Het vormt ook een
mooi moment om via de gebruikelijke gemeentelijke communicatiekanalen aandacht te schenken aan de
voortgang die wordt geboekt op de verschillende onderdelen.

Financiéle toelichting

De exploitatiekosten die voortvloeien uit het koersdocument Duurzame Energie worden gedekt uit de
beschikbare bestemmingsreserve Duurzaamheid.

De stand van de reserve bedraagt per 1-1-2017 € 371.586. In de bijgaande voortgangsrapportage staan de
financiéle ontwikkeling genoemd vanaf 2017.

Juridische grondslag

Koersdocument Duurzame Energie

Inkoop en aanbesteding

Uitvoering

Stukken ter vaststelling

1. Voortgangsrapportage Koersdocument Duurzame Energie met kenmerk INT17.2178

Bijlage(n) ter informatie
1.

BW17.0552 Blz. 2 van 2
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Voortgangsrapportage Koersdocument Duurzame Energie 2016-2018

Gemeente Brummen
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1 Inleiding

De gemeente Brummen wil een stevige faciliterende rol spelen bij initiatieven die de ambitie
Energieneutraal 2030 ondersteunen. In het koersdocument Duurzame Energie is dit beschreven in de
rol van de verbindende overheid en de voorbeeldige overheid.

1.1 Rol van de gemeente Brummen

In dit hoofdstuk worden de lopende en nieuwe projecten die in 2017 zijn gestart benoemd en de rol die
de gemeente Brummen daarin heeft.

1.1.1  Verbindende overheid

Om energieneutraal te worden is het van belang lokaal krachten te bundelen en te samenwerken in
een netwerk. Dit duidt op een andere rol van de gemeente dan het voorschrijven en handhaven van
regels en het opstellen van beleid en daaro p regisseren. Van belang is te onderkennen dat er geen of
weinig middelen zijn om de ambitie planmatig en top-down te sturen. De faciliterende rol die de
gemeente in de verbindende overheid speelt, bestaat uit het aanjagen, ondersteunen en mogelijk
maken van innovatieve en bestaande technologie. Deze verbindende rol wordt vormgegeven met de
erkenning dat technologieén in de tijd kunnen veranderen en achterhaalde regelgeving op het gebied
van toepassing van deze technologieén belemmerende werking kunnen hebben. De basis hiervan ligt
in de relaties van wetenschap, planvorming en beleidsvorming. Regionale samenwerking met
kennispartners, innovatie-labs en producenten is daarbij belangrijk. Daarvoor is de gemeente
aangehaakt bij de Cleantech Regio Stedendriehoek en het Gelders Energieakkoord.

In de uitvoeringsagenda staan voor de verbindende overheid de volgende activiteiten beschreven:
1. Vooronderzoek Geothermische energie in Eerbeek

2. Onderzoek benutting restwarmte in Eerbeek

3. Onderzoek benutting biogas in woningen Eerbeek

4. Lokale energietafel

5. Subsidie regeling woningisolatie

6. Regionaal Energieloket

7. Energiecoaches

8. Deelname Energieke regio

9. Monitoring en handhaving energiebesparing bedrijven

10. Financiering 1Jsselwind

11. VNO NCW MKB Energy Checkup

12. Aanwijzen Industriewater Eerbeek onder de Crisis- en herstelwet
13. Stimuleringsregeling Duurzame Energie

14. Zonne-energie op Elzenbos

1.1.2 Voorbeeldige overheid en grondhouding

Met de vaststelling van de perspectiefnota is bepaald dat duurzaamheid een grondhouding is. Op
basis daarvan is het verduurzamen van de hierboven beschreven taakvelden nog geen eenvoudige
opgave. Er bestaat (nog) geen maatlat voor duurzaamheid waarlangs activiteiten en uitgaven van de
diverse taakvelden gelegd kunnen worden. Er is samenwerking gezocht met gemeenten die binnen
het thema de “Voorbeeldige overheid” van het Gelders Energieakkoord zijn betrokken.

Wat uit de analyse van de “Voorbeeldige overheid” in het kader van het Gelders Energieakkoord
bleek, was dat het nodig is om deelnemende gemeente zich op het onderwerp duurzaamheid te
bekwamen. Het uitgangspunt is namelijk dat er integraal inzicht en overzicht komt van het
duurzaamheidsaspect in het economisch, ecologisch en sociaal beleid. Dit thema strekt dus verder
dan alleen duurzame energie. Dat vereist ontwikkeling van kennis en expertise.

In de uitvoeringsagenda staan voor de voorbeeldige overheid de volgende activiteiten beschreven:
Aanhaken bij subtafel duurzaam inkoop GEA

13. Aanhaken bij subtafel Duurzaam inkoop

14. Aanhaken bij subtafel Duurzame openbare ruimte GEA

15. Aanhaken maatschappelijk vastgoed GEA
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16. Collectieve benutting publieke daken
17. Dereguleren
18. Aanhaken bij subtafel monitoring GEA

Leeswijzer

In het Koersdocument is in de agenda per activiteit een verwacht resultaat opgenomen. In hoofdstuk 2
worden de voortgang in de activiteiten samengevat. In hoofdstuk 3 wordt voor de activiteiten in de
tabel weergegeven en wordt een doorkijk gegeven naar de vervolg activiteiten die plaatsvinden in de
rest van 2017 en verder.

Het Koersdocument Duurzame Energie staat op de VNG site als één van enkele praktijkvoorbeelden.
https://praktijkvoorbeelden.vng.nl/databank/milieu/klimaat-en-energie/koersdocument-duurzame-
energie-2015-2018.aspx
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2 Voortgang

In het Koersdocument Duurzame Energie is een uitvoeringsagenda opgenomen. De activiteiten die
daarin beschreven staan, gaan over het verbinden van vraagstukken, initiatieven en het geven van het
goede voorbeeld.

In 2017 zijn daarin een aantal resultaten te melden. De uitvoeringsagenda bevat activiteiten die
onderzocht moeten worden en activiteiten die in principe zo uitgevoerd kunnen worden. Hierin zijn
echter een aantal nuanceringen in aan te brengen.

2.1 Trias Thermica
In het Koersdocument Duurzame Energie is opgenomen dat wordt onderzocht of geothermische
energie een optie is voor de papierindustrie en de daaraan gelieerde bedrijven (agendapunt 1). De
papierindustrie heeft ook voor een deel onbenut overschot aan restwarmte (agendapunt 2). In de
vorige voortgangsrapportage is aangegeven dat een symposium georganiseerd zou worden om
antwoorden te krijgen op de vragen over de mogelijkheid voor geothermische energie en hoe de
restwarmte benut kan worden. Omdat dit specifiek de vraagstukken zijn omtrent “1 de distributie, 2 de
opslag en 3 de duurzame opwek” mogelijkheden van warmte is het de Trias Thermica genoemd.

Op 17 februari 2017 heeft het symposium plaatsgevonden waarin door de experts en stakeholders de
mogelijkheid werd besproken omtrent de toepassing van ultradiepe geothermische energie in Eerbeek
(in dit geval stap 3 van de Trias Thermica).

Het symposium heeft op 23 maart 2017 een vervolg gekregen waar de directies van de drie
papierfabrieken zich hebben bereidt verklaard om in gezamenlijkheid de Trias Thermica te
onderzoeken.

Op 12 juni 2017 heeft het college besloten om Over Morgen de opdracht te verstrekken voor het
uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek voor de uitkoppeling van restwarmte van de
papierindustrie. Door het onderzoek zal de haalbaarheid inzichtelijk gemaakt worden van de
uitkoppeling en distributie van warmte om deze te hergebruiken in de industriéle processen of in de
bebouwde omgeving. Uit de eerste resultaten blijkt dat een aantal logische verbindingen zijn te maken
en reeds zijn gelegd tussen de papierfabrieken en bedrijven.

Op het gebied van ultra diepe geothermische energie is met het ministerie van EZ afgesproken dat de
gemeente Brummen aangehaakt is bij een zevental projecten waar een geologisch onderzoek wordt
gestart. Het ministerie heeft benadrukt dat allianties van overheden en regio’s belangrijk is omdat de
exploratie van een dergelijk project erg kostbaar is. Deze regio is in het geheel nog onvoldoende
geologisch in kaart gebracht. Daarom is de Cleantech Regio ook aangehaakt. Voor deze regio is het
van belang inzicht te hebben de geologische situatie om uiteindelijk de potentie te kennen van
geothermische energie.

De benutting van restwarmte kan de warmtevraag van alle huishoudens in de gemeente Brummen
dekken. Alle lossen stappen in de Trias Thermica hebben de potentie om een majeure verduurzaming
van het energieverbruik te realiseren in de bebouwde omgeving.

2.2 Trias Energetica
Om energieneutraal te worden moet gezocht worden naar een optimale balans tussen het gebruik van
duurzame energie, energiebesparing en het efficiént gebruiken van fossiele brandstoffen (trias
energetica). Het Koersdocument bevat daarvoor een aantal agendapunten:
4: energietafels, 6: energieloketten, 13: stimuleringsregeling en 14: zonne-energie op Elzenbos.

2.2.1 Energietafels

De gemeente Brummen en BrummenEnergie hebben besloten om de handen ineen te slaan en de
Energietafel Brummen samen te ontwikkelen en uit te voeren. De Energietafel Brummen is een
gesprekstafel die mensen binnen de gemeente Brummen, die zich bezighouden met een bepaald
thema binnen de duurzame energietransitie of daar affiniteit mee hebben, bij elkaar brengt om van
elkaar te leren, bij elkaar aan te sluiten of om samen een nieuwe activiteit of project op te pakken.
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De eerste bijeenkomst (juni 2017) heeft in het teken gestaan van wonen. Hierin zijn onderwerpen
behandeld als energieneutraal bouwen, duurzame installaties in woningen en het woonabonnement.
Als uitkomst van deze bijeenkomst is dat een energieloket nodig is dat fysiek als digitaal beschikbaar
is, waar technische vragen kunnen worden gesteld maar ook waar offertes kunnen worden
vergeleken. Deze suggesties worden onder de vlag van BrummenEnergie door een werkgroep
uitgewerkt.

De tweede bijeenkomst (september 2017) heeft in het teken gestaan van (duurzame) mobiliteit. Hierin
zijn onderwerpen behandeld als de voordelen van elektrische auto’s in een deeleconomie en hoe dat
in de gemeente kan worden gefaciliteerd. Het vervolg van deze bijeenkomst gaat ook over waar
laadvoorzieningen geplaatst moeten worden.

2.2.2 Regionaal Energieloket

Het hebben van een laagdrempelig energieloket is een van de doelen van het SER Energieakkoord.
Het energieloket (bereikbaar via www.regionaalenergieloket.nl/stedendriehoek) is een loket dat is
gericht op een actieve marktbenadering. Hierbij geldt een planmatige aanpak met als doel om in
samenwerking met ondernemingen particuliere woningeigenaren in een wijk of een buurt te
benaderen om energiebesparende maatregelen aan hun woningen te treffen.

Vanuit de VNG is hiervoor subsidie uitgegeven voor een regionaal energieloket. Hiervoor is een
zogenoemde Natuurlijke Alliantie opgezet waarin de Cleantechregio een samenwerking heeft met de
Regio Noordwest Veluwe. De VNG is gestopt met de subsidie voor het energieloket. De provincie
Gelderland heeft een Regeling voor continuering van de Energieloketten ingesteld. Het gaat hierbij
ook over de wijkaanpakken. Doordat het huidige digitale energieloket niet of nauwelijks wordt bezocht
door inwoners van de gemeente Brummen wordt samen met BrummenEnergie in de werkgroep ook
onderzocht welke alternatieven er zijn.

2.2.3 Stimuleringsregeling

Vanuit het Koersdocument Duurzame Energie is het onderzoeken van de mogelijkheden tot het
verstrekken van een lening (Stimuleringslening en Duurzaamheidslening) opgenomen. Daarvoor is in
oktober 2016 het Treasurystatuut aangepast. Op 15 oktober 2017 gaan de Stimuleringslening en de
Duurzaamheidslening in.

2.2.4 Zonnepark Elzenbos

Het uitgevoerde onderzoek voor Elzenbos wordt meegenomen in de keuzes voor de ontwikkeling van
Elzenbos. Het college ontvangt een advies over de ontwikkeling en er wordt daarin een toekomstig
financieel beeld geschetst.

BrummenEnergie wordt een voorstel gedaan om een solarpark te ontwikkelen aan de N348 op het
gemeentelijk perceel aan het Gat van Cortenoever. Dat perceel ligt ter hoogte van het onderzochte
gebied op Elzenbos.
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2.3 Voorbeeldige overheid
Het uitgangspunt van de “Voorbeeldige overheid” in combinatie met de Perspectiefnota is integraal
inzicht en overzicht creéren van het duurzaamheidsaspect in economisch, ecologisch en sociaal
beleid. De uitvoeringsagenda Koersdocument Duurzame Energie bevat een aantal punten die
onderdeel zijn van het verbreden van duurzaamheid in alleen energetische zin. Ten opzichte hiervan
zijn een aantal ontwikkelingen te melden. Het gaat om de agendapunten 21: Aanhaken
maatschappelijk vastgoed GEA, 22: Collectieve benutting publieke daken en 23: Aanhaken bij subtafel
monitoring GEA.

2.3.1 Maatschappelijk vastgoed

Vanuit het Gelders Energieakkoord is voorgesteld een aantal onderzoeken te doen naar het
verduurzamen van de eigen gebouwen. Op basis van de geformuleerde uitgangspunten heeft een
onderzoek plaatsgevonden naar het gemeentehuis, De Bhoele en Rhienderoord. Voor deze panden is
afzonderlijk een nulmeting gemaakt waarin de huidige bouwkundige en installatietechnische staat
zichtbaar zijn gemaakt. Daarbij zijn de werkelijke energieverbruiken verzameld, waarna op basis van
die input het huidige energielabel bepaald werd. De tweede stap was het samenstellen van
energiebesparende maatregelen die kunnen leiden tot het verder verduurzamen van de gebouwen.

Om op een integrale wijze het vastgoed efficiént en effectief te verduurzamen worden er twee
scenario’s uitgewerkt. Scenario 1 Het onderbrengen van het verduurzamen van de
overheidsgebouwen in een Duurzaam meerjaren onderhoudsplan.

Scenario 2 staat voor het onderbrengen van de overheidsgebouwen in een EPC-constructie. Een EPC
staat voor Energieprestatiecontract. Een EPC bevat de doelstellingen van de gemeente
(energieneutrale overheidsgebouwen in 2030) waarin diverse partijen in een Energy service company
(ESCo) zijn verbonden. De ESCo neemt de zorg over voor de installaties, het energiebeheer en —
management. Dit is meestal een consortium van partijen bestaande uit een technisch team en een
financier die feitelijk een concessie van de opdrachtgever krijgt en op basis van een prestatiecontract
gedurende langere tijd de integrale energie dienstverlening aan de opdrachtgever terug levert. De
gemeentelijke gebouwen kunnen met de huidige energierekening daarmee in 15 jaar energieneutraal
zijn.

De keuzen worden gebaseerd op maximale energie en COz reductie, acceptabele investering en
toekomst van het gebouw. Het samenspel van deze criteria zorgt ervoor dat de keuze per object kan
verschillen. Deze mix leid tot maatwerk. Beide scenario’s zijn flexibel en houden rekening met
eventuele verkoop op termijn en/of functieverandering.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft in het kader van het Europese programma
GuarantEE uit laten zoeken waarom gemeenten in Nederland geen grootschalige inzet hebben van de
EPC in de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Daaruit kwamen een aantal conclusies naar
voren. De gemeenten nemen nog onvoldoende de rol op zich van launching customer van EPC-
diensten zoals is vastgelegd in het Energieakkoord. Door deze rol te pakken kan ook een opschaling
plaatsvinden naar bedrijfsmatig vastgoed waarin de samenwerking plaats kan vinden met de
energiecodperatie/woningbouwcorporaties/bedrijvenverenigingen.

De RVO is in dit kader nog op zoek naar pilot gemeenten om deze constructie verder uit te werken.

Een adviesnota met de bovenstaande uitwerkingen van de gemeentelijke gebouwen is in
voorbereiding.

2.3.2 Collectieve benutting publieke daken:

BrummenEnergie heeft de opdracht gekregen om de haalbaarheid te onderzoeken van de publieke
daken voor het plaatsen van zonnepanelen. De strekking van het haalbaarheidsonderzoek was het
plaatsen van zonnepanelen in een collectief project. Hiervoor zijn de (nog te bouwen) zoutloods en
sporthallen de Bhoele en Rhienderoord geschikt. De draagkrachtconstructie van de Bhoele is niet
geschikt en uit duurzaamheidsoverweging voor Rhienderoord zou het dak geschikter zijn voor het
opwekken van warmte voor het zwembad.

BrummenEnergie krijgt de opdracht om zonnepanelen te plaatsen op de zoutloods en deze in een
collectieve postcoderoos aan te bieden. De planning is dat de zoutloods in maart 2018 gereed is.
Verder wordt de brandweerkazerne in Brummen en de naastgelegen wagenloods geschikt geacht.
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Hiervoor wordt in het vierde kwartaal van 2017 opdracht verstrekt waarbij nog onderzocht wordt of dit
eveneens in de postcoderoos kan worden meegenomen.

2.4 Qverige activiteiten die niet beschreven zijn in de uitvoeringsagenda

2.4.1 Laadinfrastructuur en mobiliteit

In 2020 moeten er 15 laadpalen extra zijn in de gemeente Brummen. Mobiliteit is niet als onderwerp in
het Koersdocument Duurzame energie opgenomen maar de vraag naar laadpalen neemt wel toe.

Om in de toekomst aanvragen van e-rijders in behandeling te kunnen blijven nemen is de Gelderse
projectgroep openbaar laden bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding voor de
plaatsing van laadinfra in de openbare ruimte. De provincie Gelderland heeft aangeboden deze
aanbesteding samen met de provincie Overijssel te verzorgen (inclusief financiering proceskosten), de
financiering te organiseren (combinatie van gemeentelijke bijdrage, Rijksbijdrage via de Green Deal
laadinfrastructuur en private bijdrage) en het contractmanagement gedurende de hele
exploitatieperiode van 10 jaar te verzorgen.

Het college heeft op 27 juni 2017 besloten om de provincie Gelderland te machtigen en mandaat te
verlenen om een Europese aanbesteding te organiseren ten behoeve van en namens alle
deelnemende gemeenten, voor het aangaan van een concessieovereenkomst met een marktpartij.
De planning is om in het tweede kwartaal van 2018 een partij te hebben gevonden voor het plaatsen
van de laadpalen. Voor het plaatsen van de laadpalen worden strategische plankaarten gemaakt.
Vanuit de energietafel mobiliteit is hiervoor input geleverd. Die input zal worden gegeven aan de partij
die de plankaarten gaat maken.

2.4.2 Wegen

De gemeente is voornemens om de Engelenburgerlaan en de Burgemeester de Wijslaan geschikt te
maken voor een 30 km weg. In het proces om uiteindelijk tot een (aanpassings)ontwerp te komen is
het verstandig om deze transitie vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Het is mogelijk om
duurzaamheidsambities te vertalen in dit project. Hiervoor wordt een duurzaamheidscan uitgevoerd
dat uiteindelijk de ondersteuning kan bieden voor het ontwerp en de aanbesteding van de wegen.
Daarbinnen krijgen materiaal (her)gebruik, energiebesparing en CO2 reductie een belangrijke rol.
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2,5 Financién

Stand 1 januari 2017 vanuit jaarstukken 2016 € 371.586,00
Inzet reserve voor kosten 623.0 duurzame energie -£ 22.056.00
Inzet reserves voor kosten landschapskontrakt £ 13.478.00
Clean Tech Tomarrow congres 1e Burap £ 30.000,00
Afronding project Landgoederen (2e burap) £ 40.669,00
Onderzoek restwarmte industrie Eerbeek (Ze burap) £ 53.440,00

Stand 1 januari 2018 € 200.943,00
Inzet reserves voor kosten landschapskontrakt £ 12.304.00
Onderzoekskosten project bermgras - 6.000,00
Onderzoekskosten grondwaterbeheer -£ 10.000.,00
Realiseran 15 laadpalen £ 7.500.00

Stand 1 januari 2019 € 164.539,00
Onderzoekskaosten project bemrgras -£ 5.000,00
Onderzoekskosten grondwaterbeheer -£ 10.000,00

Stand 1 januari 2020 € 148.539,00
Onderzoekskosten project bemrgras £ 6.000,00
Onderzoekskosten grondwaterbeheer -£ 5.000,00

Stand 1 januari 2021 € 137.539,00
Onderzoekskosten project bemrgras - 6.000,00
Onderzoekskosten grondwaterbeheer - 5.000,00

Stand 1 januari 2022 € 126.539,00

2.6 Aanhaken subtafel monitoring GEA

In het kader van monitoring is in het GEA afgesproken dat iedere gemeente jaarlijks doorgelicht wordt.
De gegevens worden verkregen van het CBS en de gegevens van het energieverbruik van bedrijven,
woningen van energie-in-beeld van de netbeheerder en de Klimaatmonitor. In april 2017 is de
rapportage TO+1 opgeleverd. Deze rapportage omvat de Nulmeting die vorig jaar is opgeleverd en de
meting een jaar laar later. Deze rapportages geven inzicht in de meest recent, bekende gegevens
omtrent het energiegebruik. Het is met deze rapportages ook mogelijk een trend te ontdekken. De
rapportages zijn redelijk ruw. De definitieve gegevens zijn pas geruime tijd later beschikbaar.

Een monitor laat in het gunstige geval een periode zien van meerdere jaren achter elkaar. Niet alle
data van de monitor van het GEA laat meerdere jaren achter elkaar zien. Toch worden in 2015 uit die
rapportage de volgende trends gezien.

Het aantal woningen ten opzichte van 2011 gestegen met 211 (stijging van 2,3%). Het totaal
energieverbruik aan gas en elektriciteit van die woningen is ten opzichte van 2011 gedaald met 4,8%.
Het percentage duurzame elektriciteit bedraagt is ten opzichte van 2011 gestegen met 5,2%.

Voor wat betreft het gas en elektriciteitsverbruik in de zakelijke sectoren is er geen eenduidig beeld te
schetsen. De diverse bronnen die hiervoor zijn geraadpleegd laten niet een eenduidige percentage
zien over meerdere jaren. Toch is af te leiden dat het zakelijk energieverbruik in gas en elektriciteit is
toegenomen. De rapportage laat niet zien of het aantal bedrijven is toegenomen of afgenomen.
Daarvoor dient een nadere analyse plaats te vinden.

Het energieverbruik wordt voor ruim 1/3 deel veroorzaakt door mobiliteit.

Het energieverbruik is in de periode tussen 2011 en 2015 wel afgenomen met 4,4% terwijl in diezelfde
periode een stijging van het aantal brandstof voertuigen is waar te nemen. Mobiliteit moet geen blinde
vlek worden in het duurzaamheidsbeleid maar bevat in het GEA geen meetbare doelen.
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3 Resultaat per activiteit

De verbindende overheid

1 Vooronderzoek Geothermische energie Prioriteit Beoogd resultaat Resultaat 2017 en

in Eerbeek vervolg

Stakeholders Rol Periode

Gemeente Brummen Initiator Q2e.v. 2017 Geothermische Energie Onderdeel van de Trias
(O)V/N] Regisseur haalbaar in Eerbeek Thermica

Gelders Energieakkoord Wenst ultradiepe geo- Geothermische energie
Ministerie EZ, RVO energie moet via een aantal
Papier industrie Warmtevraag stappen worden
Alliander Netbeheerder onderzocht. De

aansluiting met
kennisontwikkeling van
EZ en Europa wordt
vormgegeven.

2 Onderzoek benutting restwarmte Prioriteit Beoogd resultaat Resultaat 2017 en
in Eerbeek vervolg

Stakeholders Rol Periode

Gemeente Brummen Initiator Q2 e.v. 2017 Warmte kansenkaart Onderdeel van Trias

(0)V/N] Projectleider/adviseur waarin opties worden Thermica. Gericht

Papier industrie Warmteleverancier weergeven voor het onderzoek naar afzet

Alliander Netbeheerder uitwisselen van warmte van warmte, opslag en

BrummenEnergie EnergiecoOperatie geothermisch energie

wordt uitgevoerd.

3. Beéindigd: Onderzoek benutting biogas in

woningen Eerbeek
Al het door Industriewater Eerbeek geproduceerde biogas wordt gebruikt door DS Smith de Hoop in het project
Duurzaam Water Eerbeek

4 Lokale Energietafel Beoogd resultaat Resultaat 2017 en
vervolg

Stakeholders Rol Periode

Gemeente Brummen Faciliteren Q2 e.v. 2017 Uitwisselen van kennis Energietafel wonen in

BrummenEnergie regisseur en best practice. juni. Energietafel

Inwoners en bedrijven doelgroep mobiliteit in september

en w.s. januari wordt de
energietafel MKB
georganiseerd.

Per kwartaal 1 tafel en
iedere tafel wordt
geévalueerd .

5 Beéindigd: Subsidieregeling woningisolatie

De mogelijkheden voor het stimuleren van het verduurzamen van woningen wordt beschreven in
agendapunt 13
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6 Regionaal Energieloket In uitvoering Beoogd resultaat Resultaat 2017 en
vervolg
Stakeholders Rol Periode
Natuurlijke Alliantie Regio projectleider 2017-2018 Verduurzaming te Uit de energietafel
Stedendriehoek bevorderen en wonen is een werkgroep
Gemeente Brummen faciliteren consumenten te opgericht die een fysiek
ontzorgen. energieloket onderzoekt.

7 Beéindigd: Energiecoaches

De energietafel Wonen heeft een werkgroep opgericht waarbij ook de activiteiten van de bemensing van het fysieke
energieloket wordt onderzocht. Mogelijk kan dit de vorm krijgen van een energiecoach.

8 Deelname Energieke regio In uitvoeri Beoogd resultaat Resultaat 2017 en
vervolg

Stakeholders Rol Periode

Cleantech Regio Initiator 2017 Bedrijven en Geen resultaat voor de

Stichting Energieke regio’s Projectleider maatschappelijke gemeente Brummen.

organisaties adviseren
over verduurzamen van
hun vastgoed.

9 Monitoring en handhaving In uitvoering Beoogd resultaat Resultaat 2017 en
energiebesparing bedrijven vervolg

Stakeholders Rol Periode

(O)V/N] Handhaving Wm 2016 ev Integrale controle met De OVIJ heeft een
regisseur extra aandacht voor projectvoorstel ingediend

Gemeente Brummen Faciliteren energie waarin de advisering

VNO NCW Regisseur, belangrijk wordt (wortel
coordinatie en en stok methode)

communicatie

10 Financiering IJsselwind b.v. In onderzoek Beoogd resultaat Resultaat 2017 en
vervolg
Stakeholders Rol Periode
1Jsselwind b.v. Verzoeker 2017 financiering Het college heeft op 26
Gemeente Brummen Verstrekker september 2017 het
financiering voorstel aangenomen
Gemeente Zutphen Bevoegd gezag ro om de raad te adviseren
Gemeente Lochem Penvoerder draagvlak om de lening te
onderzoek verstrekken aan
1Jsselwind.
11 VNO NCW MKB Energy Checkup In onderzoek Beoogd resultaat Resultaat 2017 en
vervolg
Stakeholders Rol Periode
(O)V/N] Regisseur 2016 - 2017 Online tool voor Nog geen resultaat
Gemeente Brummen Faciliteren energiescan voor de Een nieuwe energietafel
VNO NCW Coordinatie en MKB zal voor het MKB en
communicatie bedrijven worden

georganiseerd. Hier kan
advies worden gegeven
over de maatregelen om
te verduurzamen.

12 Beéindigd: Aanwijzen Industriewater Eerbeek

onder Crisis- en herstelwet

| Voortgangsrapportage Koersdocument Duurzame Energie 2016-2018 september 2017 | Pagina 11 van 17

- 84T LT - 249pJI9sN



Voortgangsrapportage Koersdocument Duurzame Energie

IWE is bezig met een nieuwe omgevingsvergunning. Deze vergunning zal onder het bevoegd gezag vallen
van de provincie. In verband met de vervanging van de Anaerobe reactor zal de gemeente een
omgevingsvergunning afgeven.

13 Stimuleringsregeling Duurzame Energie

Stakeholders

Rol

In uitvoering

Periode

Beoogd resultaat

Resultaat 2017 en

vervolg

Gemeente Brummen Lening verstrekker 2017 - 2027 €1.500.000,- aan De Stimuleringslening en
en bouwkundige leningen uitstaan in 2020  de Duurzaamheidslening
beoordeling voor particulieren en gaan lopen vanaf 15

SVN Kredietbeoordeling maatschappelijke oktober 2017.
Instellen bouwdepot organisaties

14 Zonne-energie op Elzenbos afgerond resultaat Resultaat 2017 en

vervolg
Stakeholders Rol Periode
BrummenEnergie Verzoeker 2017 Advies voor zonnepark Intern afstemmen met

Gemeente Brummen

Grond eigenaar

op Elzenbos

projectleiding Elzenbos
en haalbaarheid-
sonderzoek uit laten
voeren

De voorbeeldige overheid

15 Aanhaken bij subtafel Duurzaam inkoop

Gelders Energieakkoord

Stakeholders
Gemeente Brummen

Gelders Energieakkoord

Rol
Afvaardiging
aanwijzen
Regisseur

Prioriteit

Periode
2016 ev

Beoogd Resultaat

Alle budgethouder
hebben basiskennis
over duurzaam inkopen

Resultaat 2017 en
vervolg

Inkoop wordt verder
vormgegeven

16 Aanhaken bij subtafel Duurzame open Prioriteit Beoogd resultaat Resultaat 2017 en
bare ruimte Gelders Energieakkoord vervolg

Stakeholders Rol Periode Geen activiteiten

geweest.
Gemeente Brummen Afvaardiging 2016 ev Dat was nog niet
aanwijzen ingevuld

Gelders Energieakkoord Regisseur

17 Aanhaken bij subtafel Maatschappelijk Prioriteit Beoogd resultaat Resultaat 2017 en
vastgoed Gelders Energieakkoord vervolg

Stakeholders
Gemeente Brummen

Gelders Energieakkoord

Rol
Afvaardiging
aanwijzen
Regisseur

Periode
2017

Energieneutrale
gemeentelijke
gebouwen

Adviesnota in
voorbereiding om de
gebouwen onder te
brengen in Energie
Prestatie Contract
structuur. In de EPC
structuur zullen binnen
een bepaalde periode
de overheidsgebouwen
door een consortium
partijen van
energieneutraal
gemaakt worden.

18 Collectieve benutting publieke daken

Stakeholders
Gemeente Brummen
BrummenEnergie

Rol
Opdrachtgever
Onderzoeker/uitvoerder

onderzoek

Periode
2016

Beoogd resultaat

Keuzenota duurzame
energie ter beschikking
aan collectief of zelf

Resultaat 2016 en

vervolg

Oplevering van
zoutloods in Brummen
in maart 2018 waarop
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gebruiken BrummenEnergie een
postcoderoos project
kan uitvoeren. Hetzelfde
kan gaan gelden voor
de brandweerkazerne
en de naastgelegen
wagenloods in
Brummen.

19 Dereguleren In onderzoek

Stakeholders Rol Periode Kosten en middelen Resultaat
Gemeente Brummen Onderzoeker 2017 200 uur Geen resultaat. Nog niet
aan de orde geweest.

20 Aanhaken bij subtafel Monitoring In onderzoek Beoogd resultaat Resultaat 2017 en
Gelders Energieakkoord vervolg
Stakeholders Rol Periode
Gemeente Brummen afvaardiging 2017 e.v. Eenduidige monitoring Het GEA heeft twee
Gelders Energieakkoord Regisseur Energiebesparing en rapportages opgeleverd.
verbruik. De gegevens geen

helder beeld van de
verduurzaming van de
gemeente. Binnen de
gemeente Brummen zal
de keuze worden
gemaakt om een eigen
monitor op te stellen.
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~
\
Papierindustrie Bedrijven Woningen
Warmtevraag - Pilopak BV.? Per 100 = 4,5 Tl/jaar
= 6900 TJ/jaar - Rudico BV.?
- Smurfit Kappa? Potentieel totaal:

) ?? Woningen
Eerbeek: 4340 huishoudens
Warmtevraag = 195 TJ/jaar

ge bronnen?

Restwarmte:
= ??? Tl/jaar

T e e - -

Overi

Benutbare
(rest)warmte:
?? T)/jaar

Geothermie: ?? TJ/jaar
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Industrie
water

Eerbeek
S 5

levering van biogas en proceswater uit afvalwater

o™

Proces

100%;

3,9 mln m? biogas stoom

A |

10% meer biomassa in afvalwater

200 mé/h
80m’/h
Bronwater 120m?h
vervanging verdunning Ontharden
320m’/h Desinfecteren
120m¥/h filteren
—_— e——— — lssel
100 m*/h 620 m3/h
ms3/ 420 m3/h
200 m’/h
Milieubaten Kengetallen per jaar
Vervanging aardgas  |3.900.000 m® aardgas
door biogas equivalent
Rendement ener- 100% (i.p.v. 36%)

Reductie grondwa- 700.000 m” per jaar

Reductie CO; — 5.000 ton per jaar
emissie
Partners
aLtiander [eeity ’ DS,
aLuiander REE o o

Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

Met een boortechniek zifn de gas en retourwaterleiding
onder wegen en zelfs onder een dassenburcht Vrl
’ §

aangebracht, De overlast van de werkzaamheden is zo

voor Eerbeek zeer beperkt gebleven. = prov1nc1e

CEIderland Gemee.nte Brummen
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BRUMMEN<ENERGIE ‘0~ solargreenpoint®

SolarPark EERbeek

De vraag waar

het mee begon
Zonnepanelen op de stort-
plaats aan de Doonwegin
Eerbeek.Kan het? Mag het?
En levert hetvoldoende
rendement op?

Zonnefolie

Voor de waterdichte
afdekking van de stortplaats
wordt een combinatie
toegepast van een gectextiel
van Gerap ende flexibele
zonnefolie van Hyet Solar.

Solar Green Point de Veluwe Eerbeek
BrummenEnergie en Sclar Green Point zetten
een gezamenlijke cooperatie op: Solar Green
Point de Veluwe Eerbeek. Onder de naam
SPEER ontwikkelt, exploiteert en beheert

deze cocperatie de duurzame energie die
wordt opgewekt op de stortplaats aan de

Doonweg
SDW &) xiemt
Stort Doonweg b.v. werken e | soergle- e milleectmingle

GBNZ

Onderzoek HAN

Studenten van Hogeschool
Arnbemn-Nijmegen (HAN)
conduderen dat zornepanelen
niet mogelijkzijn,onder andere
omdat de stort instabiel is door-
dat hij regenwater absorbeert.

Subsidie

De provincie Gelderland kent
vanuit de tender Gelderse
Maten subsidie toe aan SPEER.
Met deze subsidie voeren
BrummenEnergie en Solar
Greenpaint het plan uit,

25 juni 2016: start van de proef

Het proefvlak wordt gelegd. Op dit viak
wordt onder andere getest of de folie water-
dichtisen blijft en wordt getest wat het
werkelijke rendement is. Dit wordt afgezet
tegen de opbrengst van een opstelling met
vaste panelen, De testperiode duurt 2 jaar
(twee mad vier seizoenen) in 2016 en 2017,

Zonnefolie Hyet

Provincie Geldedand wijst Greentech
Alliances KIEMT aan om verder
onderzoek te doen Daarbij wordt
de flexibele zonnefolie van Hyet
Solar aangedragen als alternatief
afdekkingsmateriaal,

(SPEER)

Steunlaag

Projectpartner Grondbank Nederland
profileert de stortplaats en brengt
een steunlaag aan tussen de zonne-
folieen het stortmateriaal. Hierdoor
krijgt de zonnefolie een optimale
ligging ten opzichte van de zon.

HyMEMT Sola

Uphhea vt aalar mariise

Oplossen juridisch probleem
Deflexibelke zonnefolie voldoet niet aan de wettslijke
vereisten om de stortplaats af te dichten,

Op initiatief van de gemeente Brummen dient de
provincie Gelderland bij het ministerie van Infrastructuur
en Milieu een verzoek in om het experiment juridisch
goed te kewren, De Tweede Kamer gaat akkoord

Duurzame stroom voor

1200 tot 1400 huishoude ns

Als de proef slaagt wordt de stortplaats
grotendeels afgedicht met zonnefolie,
Met de energie die hiermee wordt
opgewekt kunnen naar verwachting
1200 tot 1400 huishoudens jaarlijks van
duurzame stroom worden voorzien,

£ provincie

Gelderland G 5
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