

NIEUWSBRIEF JANUARI 2018

VERVANGEN DRIE BRUGGEN APELDOORNSKANAAL


In opdracht van Gemeente Brummen



WESTENBERG

Uitvoering: Pannekoek GWW B.V.

Pannekoek GWW B.V. uit Vaassen voert in opdracht van gemeente Brummen de werkzaamheden uit voor het vervangen van de drie bruggen over het Apeldoornskanaal.



Voor u ligt de zesde nieuwsbrief van dit werk. Pannekoek GWW houdt u via deze nieuwsbrief op de hoogte over de uitvoering, mijlpalen en voortgang van de werkzaamheden.



Plaatsen van de brugdekken

De werkzaamheden naderen het einde. De bruggen krijgen steeds meer vorm. In de laatste weken voor Kerst is het asfalt bij de Hallsebrug aangebracht en is bijna al het beton gestort. Het stalen brugdek van de Hallsebrug is te breed is om in 1 keer over de weg te vervoeren. Daarom wordt het dek op dit moment ter plekke aan elkaar gelast en gecoat en vervolgens laten we het dek op zijn definitieve plaats zakken.

Ook het dek van de Eerbeeksebrug is afgelopen week al op zijn definitieve plek geplaatst. Het dek van de Coldenhovensebrug plaatsen we in de laatste week van januari.

Laatste puntjes op de i

De komende periode gebruiken wij om de laatste puntjes op de I te zetten en de werkzaamheden af te ronden. Op 18 januari zijn de palen voor de verkeerslichten bij de Hallsebrug geplaatst. De verkeerslichten worden de komende weken aangesloten en getest.

Na het plaatsen van het dek op de Hallsebrug wordt de belijning op het nieuwe asfalt aangebracht. In de week van 22 januari is het straatwerk bij de Hallsebrug klaar. De aansluitingen bij de Coldenhovensebrug krijgen deze week nieuw asfalt. Aansluitend plaatsen we het dek en het leuningwerk.

Op dit moment zijn we bezig de laatste constructieve aanpassingen aan de bovenbouwen van de Hallse- en Coldenhovensebrug te doen. Zodra we de bovenbouwen hebben gecoat, kunnen ze op de nieuwe bruggen worden geplaatst. Naar verwachting gebeurt dat in de week van 12 februari.

De Eerbeeksebrug is zo goed als klaar. Er moeten nog een paar onderdelen geleverd worden. Daar is nu het wachten op. Vanaf zaterdag 17 februari zijn alle bruggen open voor het verkeer. Daarna worden de tijdelijke bruggen afgebroken en afgevoerd.

Vragen

Heeft u vragen over de uitvoering, dan kunt u contact opnemen met Pannekoek GWW B.V. door de uitvoerder ter plekke aan te spreken of door te mailen naar: w.vanee@pannekoekgww.nl



Gemeente Brummen



PANNEKOEK GWW BV

0578 - 578 670 VAASSEN www.pannekoekgww.nl